

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO				
		DGC 32/2024	VARIANTE	QTE NUOVO
A)	Somme a base d'asta			
a.1.	Importo lavorazioni (a corpo), soggette a ribasso	24.700,00 €	12.800,00 €	37.500,00 €
a.2	Importo oneri della sicurezza	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
a.3	Ribasso d'asta 3%	700,00 €	384,00 €	1.084,00 €
	Importo totale dei lavori – Totale A	25.000,00 €	12.416,00 €	37.416,00 €
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1.	Spese tecniche progettazione			
b.2.	Direzione lavori, CSE, stesura CRE compresa CN			
b.3	Incentivi art.45 D.Lgs 36/2023 (2% lavori)	500,00 €	248,32 €	748,32 €
b.4	Somma Spese Tecniche (b.1., b.2., b.4.)			
b.5	IVA 22% su spese tecniche (b.1., b.2., b.4.)			
b.6.	Forniture e minute lavorazioni in economia compresa IVA 22%		2.440,00 €	2.440,00 €
b.7.	Economie di gara	784,00 €		
b.8.	I.V.A. sui lavori a base d'asta, 10% (A)	2.500,00 €	1.241,60 €	3.741,60 €
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione – Totale B	3.000,00 €	3.929,92 €	6.929,92 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	28.784,00 €	16.345,92 €	44.345,92 €