



COMUNE DI BRUGNATO

Provincia della Spezia

Ufficio Tecnico

Area Tecnica - LL.PP.-Edilizia Privata

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: Procedura di verifica e validazione della variante suppletiva di variata distribuzione di spesa del progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO IN VIA CIRCONVALLAZIONE NORD - (CUP D51J24000080006)"

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di ottobre, nella sede del Comune di Brugnato sita in Via Chiesa (Ufficio Tecnico) i sottoscritti Dott. Geol. Stefano PALANDRI, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – RUP, e l'Ing. Raoul ESPOSITO, progettista come da Determina n. 333 del 21-11-2024,

preso atto della documentazione progettuale in variante trasmessa e consegnata nella sua versione definitiva al protocollo comunale in data 22-10-2025 al prot. 8089, che consiste in:

- Elaborato 01: Relazione generale
- Elaborato 02: Elaborati grafici (VAR01-VAR02-VAR03)
- Elaborato 03: Atto di sottomissione
- Elaborato 04: Verbale nuovi prezzi
- Elaborato 05: Quadro economico
- Elaborato 06: Quadro comparativo
- Elaborato 07: Computo metrico

Considerato che ai sensi dell'art. 39 All. I7 del D. Lgs 36/2023 hanno effettuato le seguenti verifiche:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere.

Tenuto conto che:

- Il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di appalti pubblici D. Lgs 36/2023;
- lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto è avvenuto in contraddittorio con il progettista che si esprime in maniera favorevole in ordine a tale conformità del progetto ai sensi del comma 6 art. 41 dell'allegato I.7 del D. Lgs n. 36/2023;
- l'importo totale del QE, che, da progetto esecutivo, ammonta ad € 250.000,00, necessario all'esecuzione dei lavori sarà coperto per €. 235.000,00 dal contributo regionale di cui alla DGR 854 del 26-09-2024 e per €. 15.000,00 con fondi propri del Bilancio Comunale;

Sulla base delle verifiche effettuate **ATTESTANO** che il progetto esecutivo dei lavori può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – RUP

Dr. Geol. Stefano Palandri



IL PROGETTISTA

Ing. Raoul Esposito

